

# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
Ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique

Université De Constantine (03)  
Faculté d'Architecture et d'Urbanisme

جامعة قسنطينة (03)  
كلية الهندسة المعمارية والتعمير



قسم إدارة المشاريع  
DEPARTEMENT MANAGEMENT DE PROJETS



## Intitulé

Le non respect de la réglementation et leur influence sur la communication

**Le Secteur:** éducation

**Cas d'étude :** groupe scolaire type D

Massinissa el khroub



**Présenté par :**

Boukrara Imène

**Encadré par :**

Dr: S.chouguiat

Mme: A. kebbabi

M: boumaaza

**Année scolaire : 2015-2016**

## Sommaire

- Introduction générale
- Problématique
- Objective
- Méthodologie

### Chapitre 01 : cadre référentiel

#### -Approche thématique

- Introduction.....01
- 1- Définition de l'éducation.....01
- 2- L'historique de l'éducation en Algérie.....01
- 3- Les etape de l'education d'evolution de l'ducation en algerie .....03
- 4- Les caractéristiques de système éducatif en Algérie.....08
- 5- Les types des écoles.....09
- 6- Les statistiques des équipements scolaires .....11
- La planification.....12
- 1- Définition .....12
- 2- L'importance de la planification de l'éducation.....12
- 3- La planification dans le secteur d'éducation.....12
- La programmation.....14
- 1- Définition de programmation.....14
- 2- Les objectifs de la programmation.....14
- 3- Les étapes des études de programmation.....14
- 4- la programmation dans le secteur d'éducation.....15
- conclusion

#### -Approche managériale

- Introduction
- 1- Définitions de base.....17
- ✓ Manager .....17
- ✓ Projet.....17
- ✓ Les acteurs dans un projet de construction.....17
- ✓ Le cycle de vie d'un projet.....20
- ✓ Processus d'un projet.....20
- ✓ Définition de management de projet.....21
- ✓ Processus.....21
  - Processus de Gestion de projets.....21
    - Les groupes de connaissances.....21
    - Les domaines de connaissances.....22
- Conclusion

### Chapitre 02 : identification du projet

- Introduction.....29
- 1- La fiche technique de projet.....29
- 2- Tableau synoptique.....30

3-	L'avancement des travaux de notre cas d'étude .....	32
➤	Analyse urbain.....	33
1-	Présentation de la ville.....	33
2-	La situation de projet.....	34
3-	Les limites de projet .....	35
4-	Les points de repère.....	36
5-	Climatologie .....	37
6-	L'accessibilité.....	38
7-	Forme du terrain.....	39
8-	La morphologie.....	40
➤	Analyse architecturale.....	41
1-	Le programme du groupe scolaire.....	41
2-	La volumétrie.....	41
3-	Les accès.....	42
4-	Les organigrammes fonctionnels.....	43
5-	Traitement de façade.....	46
6-	Le système constructif.....	47
➤	Conclusion	

### **Chapitre 03 : l'approche managériale le cas d'étude**

I.	Le projet « du besoin à la décision » selon la réglementation.....	48
1-	Naissance de pro.....	48
1-1	Définition des besoins.....	48
1-2	La phase conception .....	49
1-2	La phase réalisation.....	49
➤	Le cycle de vie de notre cas d'étude.....	50
1-	Problème de retard.....	51
2-	Problème de communication entre les parties prenantes.....	53
•	La relation entre les parties prenantes.....	53
•	Conclusion.....	54
1-	Le respect de la réglementation durant toutes les étapes de réalisation du projet.....	54
2-	La mise en œuvre de la communication.....	55
3-	Proposition.....	57
➤	Conclusion générale	
➤	Références bibliographiques	