
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIR  

 وزارة  ا�����
  ا����� و ا�
	� ا�����
Ministere de l’enseignement superieur et de la rechereche scientifique 

 
Université De Constantine (03)                                                                         ) �03ـ���ـ� ������ـ�(  

 d’Urbanisme Faculté d’Architecture                                       آ��ــ� ا�#�"!ـ� ا�����ر ــ� وا�����ــ�                     
                                                                                                                             

     
 
 

       ا��)ــــــ�ر ـــ'إدارة 
 ـــــــــــــــ��
      DEPARTEMENT MANAGEMENT DE PROJETS 

 
 
 
 
 

Mémoire presenté pour l’obtention du diplôme de MASTER II 
 

  MANAGEMENT DE PROJET 
 

                      

 

  

 

   

Encadrer par :                                                      

o Mr. METNANI 

o Mme KADRI 

 

présenté par : FENNOUR WAHID                                            

Année universitaire 2013-2014 

Evaluation de management du délai dans 

un projet de réalisation  

Cas d’étude : Réalisation de 60 logements /LSP a Ain 



Sommaire 

REMERCIEMENTS 

1. Introduction………………………………………….1 

2. Présentation du lieu du stage ……………………….1 

I. Présentation des différents acteurs et le Domaines et mission  

d’activité de chaque intervenant 

1. Le maitre de l’ouvrage : URBA.CO…………………..2 

2. Maitre d’œuvre : B.E.T -BOUCHEHAM SOURIA…..8 

3. Entreprise : ISSAADI SAMIR………………………..9 

4. Maitre d’ouvrage délégué : DLEP Constantine……….10 

II. le projet étudié 

1. Présentation de projet…….…………………………….12 

2. Environnements ……………………………………….12 

4. Document contractuelle de projet ……………………..13 

5. Planning de réalisation et de Suivi du projet…………..14 

 

III. Etat des lieux de l’avancement du projet 

1. Etat d’avancement par bloc détaillé  (sous forme de tableau)…..15 

2. Méthode d’exécution …………………………………………16 

 

IV. Organisation et gestion de chantier 

1. Installation du chantier………………………………….18 

2. Localisation et fonctions des différents postes…. 19 

3. Analyse critique de l’organisation et de gestion du chantier …21 

4. Gestion personnel………………………….35 



5. Problèmes rencontrés sur chantier et Proposition des solutions.36 

6. Plan d’installation proposé ………38 

 

V. Travail effectué pendant le stage 

1. Le stage pratique…………………………39 

2. Missions confiées pendant le stage …………..39 

3. Réalisations des taches ………………..42 

4. Expérience acquise…………………………44 

5. Les Anomalies du stage effectué…………….44 

Conclusion………….45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS 

 

       Avant tout développement sur cette expérience 

professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport 

de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup 

appris au cours de ce stage, et même à ceux qui ont eu la 

gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable. 

     Aussi, je remercie Mme Derrahi Lobna, mon maître de stage 

qui m’a formé et accompagné tout au long de cette expérience 

professionnelle avec beaucoup de patience et de pédagogie.  

       Enfin, je remercie l’ensemble des employés d’URBACO 

pour les conseils qu’ils ont pu me prodiguer au cours de ces 

quatre mois. 

 

 

 

 


