

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

UNIVERSITE CONSTANTINE 3



FACULTE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME

DEPARTEMENT DE MANAGEMENT DES PROJETS

N° d'ordre :.....

Série :.....

Mémoire de Master

**MANAGEMENT DE DELAI ET IMPACT DES RETARDS SUR LE PROJET
CAS D'ETUDE COMPLEXE MERE ET ENFANTS 120 LITS. À LA VILLE
NOUVELLE ALI MENDJELI CONSTANTINE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION (DSP)**

Dirigé par:

Pr SASSI.B.S

Présenté par :

LADJABI SAMI

Année Universitaire 20016/2017.

Session : juin

STRUCTURE DE LA PRESENTATION

- Introduction
- Problématique

1. **Chapitre 01 Approche Thématique**

1. Evolution du secteur de la santé
2. Statistiques
3. Planification
4. Programmation

2. **Chapitre 02 Approche managérial**

1. Management de projet
2. Management de délai
3. Conclusion

3. **Chapitre 03 Approche Analytique**

1. Présentation du projet
2. Analyse urbaine et architecturale
3. Fiche technique
4. Tableau synoptique
5. Synthèse
6. Bonne gestion par la maîtrise d'ouvrage
7. Conclusion

4. **Chapitre 04 La proposition**

1. Application du domaine de connaissance **MANAGEMENT DE DELAI**