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Résumé  

L’amélioration urbaine est une série de travaux en vue d’améliorer la qualité de vie par 

l’amélioration de la situation quotidienne des habitants, en offrant les meilleures conditions 

grâce au développement de l'environnement urbain dans tous ses aspects : physique, social, 

économique, environnementale. 

A Constantine, les autorités locales ont fournis de l’effort en élaborant des projets 

d’amélioration urbaine mais l’état de certains quartiers qui ont connu ce genre de projet reste 

toujours dégradé. 

Une analyse urbaine de la cité de 1650 a permis de mettre en lumière la dégradation de sa 

situation malgré le fait que le quartier a bénéficié d'un projet d'amélioration urbaine 

Le présent travail se propose d’apporter un éclairement sur la réalisation de ce projet et surtout 

sur sa gouvernance. 

Dans ce but, nous avons mené une enquête avec tous les acteurs ou bien les responsables de ce 

projet (DUC, bureau d’étude ….)  Et aussi avec la population. 

Cela nous a permis de comprendre les problèmes et les contraintes de ce projet et d'essayer de 

mettre l’index sur les causes de son échec ou sa réussite.  

Les mots clé  

L’amélioration urbaine, Interventions urbaines, La gouvernance urbaine, Ville d’Ain Smara, 

Cité1650 logements, la concertation, acteurs de l’amélioration urbaine.  

 الملخص:

 للسكان،ن العمراني هو سلسلة من الأعمال لتحسين نوعية الحياة من خلال تحسين الوضع اليومي يالتحس

المادية والاجتماعية : من خلال تقديم أفضل الظروف بفضل تطوير البيئة الحضرية من جميع جوانبها

 .الاقتصادية والبيئية

ولكن حالة بعض الأحياء  المدن،بذلت السلطات المحلية جهودًا في تطوير مشاريع تحسين  قسنطينة،في 

 .التي عايشت هذا النوع من المشاريع ما زالت متدهورة

الضوء على تدهور وضعها بالرغم من حقيقة أن المنطقة  مسكن،1650 حي فيلحضري اتحليل اليلقي 

 .استفادت من مشروع تحسين حضري

 .يقترح هذا العمل لإلقاء الضوء على تحقيق هذا المشروع وخاصة على حوكمته

 ،DUC)ا المشروع أجرينا مسحا مع جميع الجهات الفاعلة أو الأشخاص المسؤولين عن هذ الغرض،لهذا 

 .وأيضا مع السكان....( مكتب التصميم 

 .هذا سمح لنا بفهم مشاكل وقيود هذا المشروع ومحاولة وضع المؤشر على أسباب فشله أو نجاحه

 الكلمات المفتاحية 

 الاستشارة، ،مسكن1650 حي سمارة،ا مدينة عين الحضرية،الحوكمة  ة،الحضريالتدخلات  المدن،تحسين 

 .الجهات الفاعلة في التحسن الحضري
 


